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如意里人防工程施工维修方案
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工程类型：☑结构维修 ☑防水维修 ☑装饰维修 □设备维修 □ 其他 	
维修范围：   120 平方米

[bookmark: 二、技术标准]二、技术标准
相关施工工艺严格参照以下技术标准实施：GB 50210-2018 《建 筑装饰装修工程质量验收标准》；GB 50300-2013《建筑工程施工质 量验收统一标准》；GB 50205《钢结构工程施工质量验收规范》；GB 50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》；GB 50210-2018
《建筑装饰装修工程质量验收标准》；GB 50303-2015《电气工程施 工质量验收规范》；GB 50870-2013《建筑施工安全技术统一规范》 等。

[bookmark: 三、工程工艺标准]三、工程工艺标准
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	30cm，交叉处用锡箔纸包裹； 水管走顶需用 PPR 管，闭水试
验 48 小时
	水管

	

泥瓦工程
	瓷砖铺贴前预排砖，墙砖压地 砖，留缝 1.5-3mm；防水层涂
刷采用“十字交叉法”
	
水泥砂浆、防水涂 料（丙烯酸酯材质等）

	木工工程
	顶面吊顶应采用 A 级阻燃材料
	轻钢龙骨、A 级防火

	

油漆工程
	基层需充分润湿，腻子批刮厚 度 8-10mm；乳胶漆、外墙漆涂
刷至少两遍，间隔时间需干燥
	
环保乳胶漆、环保 外墙漆、防水防锈腻子




[bookmark: 四、改造方案]四、维修方案






















（整体维修方案图示）
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1.   拆除破旧窗

	
	户、废弃管线，重新

	
	换新安装窗户、管线

	
	灯具；

	
	2.   拆除破损地

	
	台，修补地面基础，

	
	重新铺设地砖；

	
	3.   铲除返碱、

	
	蜕皮墙面，重新粉刷

	
	修补，做涂料；

	室内部分
	维修方案

	
[image: ]
	



4.   拆除破旧包

	
	管、废弃管线，做好

	
	消防管漏水维修，重

	
	新包管；

	
	5.   修补地面基

	
	础，重新铺设地砖；

	
	6.   铲除返碱、

	
	蜕皮墙面，重新粉刷

	
	修补，做涂料；

	
	7.   根据原楼梯

	
	吊顶基准面，重新做

	
	A 级防火材料吊顶，

	
	增强美观性；

	室内部分
	维修方案
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8.   拆除危旧雨

	
	棚、废弃管线，重新

	
	安装防水雨棚；

	
	9.   清除地面发

	
	霉、发臭垃圾，修补

	
	塌陷地面水泥地基

	
	准面，重新浇筑混凝

	
	土地面完成面，增强

	
	耐用性；

	
	10. 铲除墙面返

	
	碱、蜕皮墙面，抹灰

	
	修补红砖墙面，重新

	
	粉刷修补，做涂料；

	室外部分
	维修方案
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11. 拆除破旧房

	
	门窗户，重新换新安

	
	装房门窗户；

	
	12. 受地面下沉

	
	影响，修补加固房屋

	
	倾斜、开裂；

	
	13. 修补塌陷地

	
	面水泥地基准面，重

	
	新浇筑混凝土地面

	
	完成面，增强耐用

	
	性；

	室外部分
	维修方案
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14. 拆除破旧房

	
	门窗户，重新换新安

	
	装房门窗户；

	
	15. 受地面下沉

	
	影响，修补加固房屋

	
	倾斜、开裂；

	
	16. 修补塌陷地

	
	面水泥地基准面，重

	
	新浇筑混凝土地面

	
	完成面，增强耐用

	
	性；

	室外部分
	维修方案

	[image: ]
	





17. 受地面下沉

	
	影响，修补加固房屋

	
	倾斜、开裂；

	
	18. 修补塌陷地

	
	面水泥地基准面，重

	
	新浇筑混凝土地面

	
	完成面，增强耐用

	
	性。

	室外部分
	维修方案



[bookmark: 五、施工周期与进度计划]五、施工周期与进度计划

	总工期
	23
	天数
	备注

	


分段计划
	拆除阶段
	2
	天
	含垃圾清运

	
	隐蔽工程
	3
	天
	水电、防水

	
	主体维修
	15
	天
	按分项分配

	
	验收整改
	3
	天
	



[bookmark: 六、安全措施]六、安全措施 个人防护：全员佩戴安全帽，高空作业系安全带； 防火管理：动火作业需清理可燃物，配备灭火器材； 用电安全：线路穿管保护，禁止私拉乱接。
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